



## It-handlingsplan 2013

### - Bilag 1 til It-Strategi 2013-2015

It-handlingsplanen for 2013 omfatter projekter og større aktiviteter som eksempelvis versionsopdatering af kritiske systemer. Almindeligt forekommende vedligeholdelses- og forvaltningsopgaver indgår ikke i handlingsplanen.

#### I: Projekter og aktiviteter vedr. administrative løsninger

- ▶ **Personregistrering/PersonSag**
  - a) System vedrørende anmodning om begravelse eller ligbrænding, integrationer til bedemands-, kirkegårds- og krematoriesystemer samt sundhedsvæsenets elektroniske dødsattest og CPR
  - b) Selvbetjeningsløsning vedrørende navngivning, faderskab, navneændringer og egenaces.
- ▶ **CPR/Den Elektroniske Kirkebog**  
Omlægning af eksisterende systemer til ny drifts- og udviklingsplatform, udføres i samarbejde med CPR-Kontoret.
- ▶ **KAS-GIAS**  
Afslutte implementering af KAS-GIAS. Overdragelse til GiasCenter samt evaluering af det samlede projekt.
- ▶ **FLØS-Portal og FLØS-2**
  - a) Implementere og idriftsætte FLØS-Portal og i øvrigt medvirke ved etablering og indkøring af FLØS-centre. Overdragelse til løncentrene samt evaluering af implementeringsprojektet.
  - b) Forberede migrering fra FLØS til FLØS-2.
- ▶ **Lokal økonomi**  
Udvikle og idriftsætte funktioner til offentliggørelse af regnskaber på sogn.dk.  
Fase 1: 2013 – Fase 2: 2014
- ▶ **Præsentation af data på DAP**  
Udvikling og implementering af relevante dataopslag på DAP, eksempelvis regnskabsoplysninger fra lokale økonomisystemer
- ▶ **E-læring**  
Konceptualisering af e-læringsaktiviteter.

#### II: Projekter og aktiviteter vedr. systemer til kirkelige formål

- ▶ **Kirkeårsportal**  
Restrukturering af portalen, integration til MySite og udvikling af mobile tjenester
- ▶ **Kirkekalender**  
Implementere Kirkekalenderen og udvikle standardudtræk
- ▶ **KirkeDb (Sogn.dk og Kirkekalender)**  
Udvikle og implementere ny drifts- og udviklingsplatform.





- ▶ **Office365**  
Gennemføre pilotprojekt og idriftsætte udrulning af 365

### III: Governanceprojekter og aktiviteter

- ▶ **Migrering til AD12**  
Udvikling af migreringsplan samt etablering af parallelmiljø  
2014: Gennemføre migrering
- ▶ **Indkøring af nye aftaler/leverandører vedrørende SharePoint og brugerstyring**
- ▶ **Implementere it-sikkerhedsstandard ISO27001**  
Obligatorisk i staten fra 2014
- ▶ **Review af interne processer**  
Vedrørende projekt- og opgavestyring samt dokumenthåndtering.

